



 博世	Design Change Review Sheet 设计变更评审表	Version 13 Effective date: 2024-11-23th
Confidential		Design Change Request No. 24_132
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☐ no/否		
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划? Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		System/签名
1/10, 1/12 减涂覆 spec. 确定 参考 1/9 和 1/8 测试结果		Catalyst/签名 张江泉
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		Design /签名 隋松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		Validation/签名 隋松
4. Product document influenced?		
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	Design /签名 隋松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.6. TCD relevant:	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更		
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	PUE /签名 李彦岑
供应商处(已做好, 未发货) 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
LPN工厂是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
在途, 运输中是否有库存	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 本 ☐ 改制费用: ☐ 报废成	Design /签名
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	☐ 改制 ☐ 更换	PUE /签名 李彦岑
6. Influence on supplier part?		
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?		
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?		
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☒ yes/是		
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		
PUE/签名 李彦岑		
7. DFMA & Sample production OPL?		
必要时附加DFMA 文件		
只要换催化剂, 无需 DFMA		Design /签名 隋松
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?		
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?		
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?		
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		
PUE/签名 李彦岑		
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量		
PM/签名 张江泉		
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA: ☐ 库存报废, 金额; ☐ 采购成本增加, 金额; ☐ 生产成本增加, 金额		
Design Team Leader	ENG-CV1	PUR
Signature / 签名 隋松	Signature / 签名 隋松	Signature / 签名 隋松
		TCR3 2024-12-30
		Signature / 签名 隋松



PDEC R24-132

ENG-CV

PDECR 24-132



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z50181Y-00	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00  DOC UNIT: F01Z50181Y-00 DOC WELDING: F01Z50181Z-00 DOC CANNING: F01Z50182A-00 DOC CATALYST: F01Z50178L				
变更原因	系统工程师要求释放DOC 65g新鲜样件做实验;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-132



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z50181Y-51	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00		 DOC UNIT: F01Z50181Y-51 DOC WELDING: F01Z50181Z-51 DOC CANNING: F01Z50182A-51 DOC CATALYST: F01Z50178R-00		
	系统工程师要求释放DOC 65g老化样件做实验;				
变更原因	无				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				





PDECR 24-132

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X9-25	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00		 DOC UNIT: F01Z5017X9-25 DOC WELDING: F01Z5017XA-25 DOC CANNING: F01Z5017NM-25 DOC SUBSTRATE: F01Z501887		
	系统工程师要求释放DOC可拆白载体样件做标定实验;				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-132



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X9-31	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00  DOC UNIT: F01Z5017X9-31 DOC WELDING: F01Z5017XA-31 DOC CANNING: F01Z5017NM-31 DOC CATALYST: F01Z50178N-31				
变更原因	系统工程师要求释放DOC可拆1/6涂敷样件做标定实验;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-132



变更原因	零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X9-32		DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后					
变更描述	变更前					
						
	DOC UNIT: F01Z5017X9-01 DOC WELDING: F01Z5017XA-01 DOC CANNING: F01Z5017NM-01 DOC CATALYST: F01Z50178N-00			DOC UNIT: F01Z5017X9-32 DOC WELDING: F01Z5017XA-32 DOC CANNING: F01Z5017NM-32 DOC CATALYST: F01Z50178N-32		
	系统工程师要求释放DOC可拆1/8涂敷样件做标定实验;					
风险点（影响）	无					
验证方法	无					





PDECR 24-132

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XC-25	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 SDPF UNIT: F01Z5017XC-01 SDPF WELDING: F01Z5017XD-01 SDPF CANNING: F01Z5017NP-01 SDPF CATALYST: F01Z5017WM-00  SDPF UNIT: F01Z5017XC-25 SDPF WELDING: F01Z5017XD-25 SDPF CANNING: F01Z5017NP-25 SDPF SUBSTRATE: F01Z5102DF-00				
变更原因	系统工程师要求释放DPF可拆白载体样件做标定实验;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 24-12832

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-36		SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述		 SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891  SCR UNIT: F01ZH003FV-36 SCR WELDING: F01Z5017W9-36 SCR CANNING: F01Z5017WA-36 SCR CATALYST: F01Z50180N-36			
变更原因		系统工程师要求释放SCR 1/9涂敷样件做标定实验;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			



PDECR 24-12832

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-37	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
					
	SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891		SCR UNIT: F01ZH003FV-37 SCR WELDING: F01Z5017W9-37 SCR CANNING: F01Z5017WA-37 SCR CATALYST: F01Z50180N-37		
	系统工程师要求释放SCR 1/10涂敷样件做标定实验;				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-128 } 2

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-38	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891			
变更原因				
	SCR UNIT: F01ZH003FV-38 SCR WELDING: F01Z5017W9-38 SCR CANNING: F01Z5017WA-38 SCR CATALYST: F01Z50180N-38			
变更原因	系统工程师要求释放SCR 1/12涂敷样件做标定实验;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 24-128}2

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-39	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891  SCR UNIT: F01ZH003FV-39 SCR WELDING: F01Z5017W9-39 SCR CANNING: F01Z5017WA-39 SCR CATALYST: F01Z50180N-39				
变更原因	系统工程师要求释放SCR 1/15涂敷样件做标定实验;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				