

ATS C Sample initial release precondition

C Sample Drawing initial Release Checklist

C Sample Drawing Release Pre-condition Checklist		Result/Report	Status	Resp.	Date
Design	1. C Sample 3D model confirmed by customer?				
	2. C Sample offer drawing check with manufacturing drawing?		OK	卢青松	2026.3.9
	3. C Sample Nameplate confirmed by customer? Email or drawing confirm?				
	4. D-FMEA first version finished?				
	5. I-FMEA first version finished?		Covered by 493	卢青松	2026.3.9
	6. Installation guideline finished?				
	7. PSC/CC list finished for CMK summary?		已向永刚散	卢青松	2026.3.9
PUR/MOE	1. C Sample Make and Buy confirmed?				
	2. C sample DFMA welding process confirmed with MOE? Flow chart?		OK	王强	
	3. P-FMEA first version plan?				
DV Validation	1. Canning validation finished ? report?		基于FEA, 风险评估		2026.03.10
	2. ATS DV validation finished? report?		Covered by 493	卢青松	
System	1. TCD status?				
	2. POC result & report ?		Covered by 493	王强	2026.3.25



Product Development Design Change Request
产品开发设计变更请求

Version 15
Effective date:2026-01-14th
Design Change
Request No. 26_001

Confidential

Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-PT611 MCR No. / MCR号:

Sample status / 样件状态: ☐ A Sample ☐ B Sample ☒ C Sample ☐ D Sample

Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)

DOC+SDPF UNIT: F01ZH003RX-02 SCR UNIT: F01ZH003VH-00 BRACKET: F01Z5103J8-00

Reason of changes/更改理由 (简要描述):

按客户要求释放JIE PT611 B样件;

Change from/变更来源:

Customer request / 客户要求 ☒ Supplier request / 供应商请求 ☒ Design optimization / 设计优化 ☒

Correction / 更正(错误) ☐ Other / 其他 ☐ ()

Change inform to/变更通知人: Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Ge Jilong

Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong, Min Lingyun

Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否

If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?

Design / 设计工程师


Signature / 签名: 卢青松 Date / 日期: 2026.3.10

Check / 校对工程师

Signature / 签名: 杨子松 Date / 日期: 2026.03.25

Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)

具体变更详见附件PPT





 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2026-01-14	
			Design Change Request No.	26_001
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)			沈伟波 (张汉泉代签)	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?			System/签名	
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)			Catalyst/签名 张汉泉	
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☒ yes/是 ☐ no/否				
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?			Design /签名 隋松	
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)			为年	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?			Validation/签名	
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.6. TCD relevant:			☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? ☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,			☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,			☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
LPN工厂是否有库存,			☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
在途, 运输中是否有库存			☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)			☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废	
			改制费用: ☐ 报废成本: ☐	
已装车件处理方法(发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)			改制: ☐ 更换: ☐ 其他(单独说明): ☐	
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?			I 装更改, 标更改	
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消.			☐ no/否 ☐ yes/是	
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响?			☐ increase/增加, 金额 +36 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变	
7. DFMA & Sample prodction OPL?				
必要时附加DFMA 文件			2# DFMA	
			Design /签名 隋松	
8. Influence on product manufacturing & assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?			PUQ/签名 李爽	
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?			在 JIM493 2026 现有价格 +36	
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响?			13 CAY 设计 +3 CAY 物料 +15 CAY 物料	
☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变			PPS/签名 李爽	
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				
ENG-ATS	PPS	PUQ	TCR3	
Signature / 签名: nh	Signature / 签名: 隋松	Signature / 签名: Xue Tong	Signature / 签名: 隋松	



PDEC R26-001

ENG-CV



PDECR 26-001

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51039D-02	INLET FLANGE	JIM PT611	B C	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
	 F01Z51039D-00		 F01Z51039D-02		
	变更原因 基于客户边界法兰数模调整，改为304材质的铸件法兰；				
	风险点（影响） 凸台强度不足，有断裂风险；				
	验证方法 FEA仿真，仿真报告见附件；				



PDECR 26-001

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
See blow	FLANGE	JIM PT611	3C	BOSCH/Customer
变更				
变更前		变更后		
变更描述				
	FLANGE: F01Z5017XS FLANGE: F01Z5102ET NUT: F01Z500753	FLANGE: F01Z50199H-00 FLANGE: F01Z5101DL NUT: F01Z5103AE-00		
	PT611与493和高扭中兴主项目统一，DPF出气法兰；			
	支架强度不足有断裂风险；			
	FEA仿真，仿真报告见附件；			
变更原因	PT611与493和高扭中兴主项目统一，DPF出气法兰；			
风险点（影响）	支架强度不足有断裂风险；			
验证方法	FEA仿真，仿真报告见附件；			

PDECR 26-001

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z50197F-01	DOC+SDPF WELDING	JIM PT611	变更	BOSCH/Customer
变更后				
变更描述	变更前		变更后	
				
	F01Z50197F-00		F01Z50197F-01	
	上述变更后DOC+SDPF焊接总成随之改变；			
	无			
变更原因	无			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			



PDECR 26-001

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
See blow		DP tube inlet	JIM PT611		BOSCH/Customer
		变更前		变更后	
变更描述		 DP tube inlet: F01Z5017W8 DP tube inlet: F01Z5017YK DP tube inlet : F01Z5102D5 RUBBER HOSE INLET: F01Z5102SV  DP tube inlet: F01Z5019BS-00 DP tube inlet: F01Z5019BT -00 DP tube inlet : F01Z5103J3-00 RUBBER HOSE INLET: F01Z5103J4-00			
变更原因		压差管夹片改为焊接支架后，压差硬管加长15mm，压差软管减短15mm；			
风险点（影响）		无			
验证方法		无			



PDECR 26-001

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See blow	DP tube inlet	JIM PT611	 C	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
	DP tube inlet: F01Z5017W7 DP tube inlet: F01Z5017YJ DP tube inlet : F01Z5102D4 RUBBER HOSE INLET: F01Z5102SW		DP tube inlet: F01Z5019BU-00 DP tube inlet: F01Z5019BV-00 DP tube inlet : F01Z5103J5-00 RUBBER HOSE INLET: F01Z5103J6-00		
变更原因	压差管夹片改为焊接支架后, 压差硬管加长15mm, 压差软管缩短15mm;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 26-001

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See blow	MIXER INSULATION 02	JIM PT611	ØC	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
					
	INSULATION: F01Z5018AY FOIL: F01Z5017NU MAT: F01Z5102RM MAT: F01Z5102RN		INSULATION: F01Z5019BX-00 FOIL: F01Z5103J9-00 MAT: F01Z5102RM MAT: F01Z5102RN		
	变更原因		压差支架改焊接后，保温壳增加避让区域；		
	风险点（影响）		无		
验证方法		无			



PDECR 26-001

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003RX-02	DOC+SDPF UNIT	JIM PT611	8C	BOSCH/Customer
变更前				
变更描述				
	F01ZH003RX-01		F01ZH003RX-02	
	1.添加纸质标签；2.上述更改后，DOC+SDPF总成随之更改；			
	无			
	无			


PDECR 26-001

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5103J8-00		BRACKET	JIM PT611	BC	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述	变更前				
					
	F01Z5102EU		F01Z5103J8-00		
变更原因	客户边界更改后，支架的形状及安装孔位随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				


PDECR 26-001

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z510317-00	OUTLET PIPE	JIM PT611	变更	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 				
变更原因	客户要求NOX座向下旋转15°，SCR尾管NOX座孔位随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



PDECR 26-001

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5019BW-00	SCR WELDING	JIM PT611	BC	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 F01Z5017W9  F01Z5019BW-00			
变更原因	客户要求NOX座向下旋转15°，SCR尾管NOX座孔位随之更改；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 26-001

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
See blow	INSULATION	JIM PT611	B C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	  INSULATION: F01Z5018C0 FOIL: F01Z5102T8 MAT: F01Z51018D INSULATION: F01Z5019BY-00 FOIL: F01Z5102T8 MAT: F01Z51018D			
变更原因	上述更改后, SCR保温铭牌信息随之更改;			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			




PDECR 26-001

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源	
F01ZH003VH-00	SCR UNIT	JIM PT611	Φ C	BOSCH/Customer	
变更前		变更后			
变更描述			 		
	F01ZH003FV		F01ZH003VH-00		
	1.添加纸质标签； 2.上述更改后，SCR总成随之更改；				
	风险点（影响）		无		
	验证方法		无		

JIM_PT611_HOTEND_HMA

两支架（冲压）-频率

LIMIT > 150Hz



一阶模态频率为166.5Hz。



JIM_PT611_HOTEND_FRA (5g响应)

两支架 (冲压) - 应力

Ford Limit :

Temp	Non-weld Area	Weld Area	Non-weld Area	Weld Area
300	110	69	125	78
400	85	53	115	72
500	72	43	102	61
600	50	30	89	53
700	30	18	65	39


母材应力: limit 110MPa (300°C)





铸件应力: limit 165MPa (180°C)



铸件应力: limit 118MPa (400°C)




焊缝应力: limit 69MPa (300°C)







FEA结果对比

PT611 vs PA506 (493主项目)

要求>150Hz



5g频响应力@150Hz；单位 Mpa，限值110Mpa						
	支架1	支架2	支架3	支架4	进气端锥	出气端锥
限值165Mpa						
PA506	 59.3	 41	 32.7	 36.4	 26.7	 15.6
PT611	68.1	55.1	37.1	39.5	31.7	16.5

相比PA506, PT611模态频率有所下降, 支架端锥应力有所上升, 单仍然满足限值要求, 风险较低