



 BOSCH 博世 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2024-09-29th	
			Design Change Request No.	24_113
Customer project Name/ 客户项目名称:		JIM-493	MCR No. / MCR号:	
Sample status / 样件状态:		☒ A Sample ☐ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample		
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)				
JP560 SCR老化件: F01ZH003G6-51 (1.5g/cft PGM) 493 SCR老化件: F01ZH003G7-51 (1.5g/cft PGM)				
Reason of changes/更改理由 (简要描述):				
系统工程师要求释放JP560及493 1.5g/cft PGM SCR催化剂做验证;				
Change from/变更来源:				
Customer request / 客户要求 ☐		Supplier request / 供应商请求 ☐		Design optimization / 设计优化 ☐
Correction / 更正(错误) ☐		Other / 其他 ☒ (系统工程师)		
Change inform to/变更通知人:		Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong		
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?				
Design / 设计工程师		Signature / 签名:		Date / 日期:
		卢青松		2024.9.30
Check / 校对工程师		Signature / 签名:		Date / 日期:
		杨介松		2024.09.30
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)				
具体变更详件附件PPT:				
 				



 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2024-09-29th	
			Design Change Request No.	24_113
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		否, 标定样件		System/签名 沈伟波
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		否, 标定样件		
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)				Catalyst/签名 张汉泉
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact customer ,whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?				Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)		A样无需FEA		Validation/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?				
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	Design /签名 卢青松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.6. TCD relevant:		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) ☒ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		PUE /签名 李红
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
LPN工厂是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
在途, 运输中是否有库存		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)		☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 本 ☐ 改制费用: ☐ 报废成		Design /签名
已装车处理方法(发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)		其他(单独说明): ☐ 改制 ☐ 更换		PUE /签名
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?				PUE/签名 李红
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☒ yes/是				
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变				
7. DFMA & Sample prodction OPL?				
必要时附加DFMA 文件				Design /签名 卢青松
只更换催化剂, 无需DFMA				
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				PUE/签名 李红
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?				
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变				
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响: 需求样品订单数量				
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认. 不涉及则 NA.: ☐ ☐ 库存报废, 金额: ☐ 采购成本增加, 金额: ☐ 生产成本增加, 金额:				RBCW/TCR3
Design Team Leader	ENG-CV1	PUR	TCR3	2024-10-15
Signature / 签名: 杨广松	Signature / 签名: 王	Signature / 签名: 李	Signature / 签名: 李友福	2024.10.9





PDEC R24-113

ENG-CV

PDECR 24-113

变更原因	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003G6-51	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 SCR unit: F01ZH0030E-07 SCR WELDING: F01Z50150N-07 SCR CANNING: F01Z50150P-07 SCR CATALYST: F01Z501891  SCR unit: F01ZH003G6-51 SCR WELDING: F01Z5017YB-51 SCR CANNING: F01Z5017YC-51 SCR CATALYST: F01Z5017YD-51				
变更原因	系统工程师要求释放新技术的SCR催化剂做验证;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-113

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003G7-51		SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
					
		SCR unit: F01ZH003FV-01			
		SCR WELDING: F01Z5017W9-00			
		SCR CANNING: F01Z5017WA-00			
		SCR CATALYST: F01Z501891			
变更原因		系统工程师要求释放新技术的SCR催化剂做验证;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			