




 BOSCH 博世 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求	Version 15 Effective date:2025-03-31th
	Design Change Request No. 25_017	
Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-493 MCR No. / MCR号:		
Sample status / 样件状态: ☐ A Sample ☐ B Sample ☒ C Sample ☐ D Sample		
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)		
DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-06 SCR UNIT: F01ZH003FV-06		
Reason of changes/更改理由 (简要描述): 1.保温壳供应商基于生产可行性优化数模; 2.弗吉亚基于工装更改刻字位置;		
Change from/变更来源:		
Customer request / 客户要求 ☐ Supplier request / 供应商请求 ☒ Design optimization / 设计优化 ☒		
Correction / 更正(错误) ☐ Other / 其他 ☐ ()		
Change inform to/变更通知人: Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong		
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否		
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?		
Design / 设计工程师 Signature / 签名: 卢青松 Date / 日期: 2025.4.1		
Check / 校对工程师 Signature / 签名: 设计 Date / 日期: 2025.4.1		
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比) 具体变更详见附件PPT 		



 BOSCH 博世	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2025-03-31th	
	Confidential		Design Change Request No.	25_017
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样品放行, 空白处请说明样件目的)		系统无影响		System/签名 沈伟波
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		NA		
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)				Catalyst/签名 张江平
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☒ yes/是 ☐ no/否				
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		客户已确认		Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)		结构强度影响分析		Validation/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?				
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☒ no/否 ☒ yes/是	Note		Design /签名 卢青松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☒ no/否 ☒ yes/是	Note		
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		
4.6. TCD relevant:	☐ no/否 ☒ yes/是	Note		
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	无		PUE /签名 李奕岑
供应商处(已做好, 未发货) 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
LPN工厂是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
在途, 运输中是否有库存	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废			Design /签名
	☐ 改制费用; ☐ 报废成本			PUE /签名
已装车处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	☐ 改制 ☐ 更换			
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?				PUE/签名 李奕岑
o/k				
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到的变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☒ no/否 ☐ yes/是				
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响?				
☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变				PUE/签名
7. DFMA & Sample production OPL?				
必要时附加DFMA 文件				Design /签名 卢青松
已开 DFMA 参考 PDECR 24-146				
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				PUE/签名 李奕岑
无				
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?				
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响?				
☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变				PUE/签名
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?);				
是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				PM/签名 张江平
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA.: ☒				
☐ 库存报废, 金额; ☐ 平均成本增加, 金额; ☐ 生产成本增加, 金额				RBCW/TCR3
Design Team Leader	ENG-CV1	PUR	TCR3	
Signature / 签名: 杨子弘	Signature / 签名: 罗	Signature / 签名: 罗	Signature / 签名: 2025-05-16 谢文福	





PDEC R25-017

ENG-CV



PDECR 25-017

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018AV-02		DOC INSULATION 01	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述		 DOC INSULATION 01: F01Z5018AV-01 INSULATION FOIL: F01Z5102DC-04 INSULATION MAT: F01Z5102RG-01  DOC INSULATION 01: F01Z5018AV-02 INSULATION FOIL: F01Z5102DC-05 INSULATION MAT: F01Z5102RG-02			
变更原因		保温壳供应商基于生产可行性优化数模;			
风险点（影响）		无			
验证方法		无			



PDEC R 25-017

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源	
F01Z5018AW-02	DOC INSULATION 02	JIM-493	C	BOSCH/Customer	
变更前		变更后			
变更描述		 DOC INSULATION 02: F01Z5018AW-01 INSULATION FOIL: F01Z5102RH-01 INSULATION MAT: F01Z5102RJ-01 DOC INSULATION 02: F01Z5018AW-02 INSULATION FOIL: F01Z5102RH-02 INSULATION MAT: F01Z5102RJ-02			
	DOC INSULATION 02: F01Z5018AW-01 INSULATION FOIL: F01Z5102RH-01 INSULATION MAT: F01Z5102RJ-01				
	DOC INSULATION 02: F01Z5018AW-02 INSULATION FOIL: F01Z5102RH-02 INSULATION MAT: F01Z5102RJ-02				
	保温壳供应商基于生产可行性优化数模; 铭牌信息随之更改;				
	无				
变更原因	无				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 25-017

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018AX-01		MIXER INSULATION 01	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
	MIXER INSULATION 01: F01Z5018AX-00 INSULATION FOIL: F01Z5017NZ-01 INSULATION MAT: F01Z5102RK-00 INSULATION MAT: F01Z5102RL-00		MIXER INSULATION 01: F01Z5018AX-01 INSULATION FOIL: F01Z5017NZ-02 INSULATION MAT: F01Z5102RK-01 INSULATION MAT: F01Z5102RL-01		
变更原因	保温壳供应商基于生产可行性优化数模;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



PDECR 25-017

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018AY-01	MIXER INSULATION 02	JIM-493	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述					
	MIXER INSULATION 02: F01Z5018AY-00 INSULATION FOIL: F01Z5017NU-01 INSULATION MAT: F01Z5102RM-00 INSULATION MAT: F01Z5102RN-00		MIXER INSULATION 02: F01Z5018AY-01 INSULATION FOIL: F01Z5017NU-02 INSULATION MAT: F01Z5102RM-01 INSULATION MAT: F01Z5102RN-01		
	保温壳供应商基于生产可行性优化数模;				
	无				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				





PDECR 25-017

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018AZ-02	DPF INSULATION 01	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更描述				
变更前		变更后		
		 DPF INSULATION 01: F01Z5018AZ-01 INSULATION FOIL: F01Z5102DD-03 INSULATION MAT: F01Z5102RP-00 INSULATION MAT: F01Z5102RR-00		
变更原因		保温壳供应商基于生产可行性优化数模；铭牌信息随之更改；		
风险点（影响）		无		
验证方法		无		



PDECR 25-017

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018B0-01	DPF INSULATION 02	JIM-493	C	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	DPF INSULATION 02: F01Z5018B0-00		DPF INSULATION 02: F01Z5018B0-01		
	INSULATION FOIL: F01Z5102RS-00		INSULATION FOIL: F01Z5102RS-01		
	INSULATION MAT: F01Z5102RT-00		INSULATION MAT: F01Z5102RT-01		
	INSULATION MAT: F01Z5102RU-00		INSULATION MAT: F01Z5102RU-00		
	INSULATION MAT: F01Z5102RZ-00		INSULATION MAT: F01Z5102RZ-01		
变更原因	保温壳供应商基于生产可行性优化数模;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				




PDECR 25-017

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FU-06	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	F01ZH003FU-05		F01ZH003FU-06	
	1.保温壳更新后，DOC+SDPF组件随之更新；2.弗吉亚基于工装更改刻字位置；			
	无		无	
变更原因				
风险点（影响）	无			
验证方法	无			



PDECR 25-017

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017W9-03	SCR WELDING	JIM-493	C	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 				
变更原因	F01Z5017W9-03 弗吉亚请求SCR 隔板检具缩短到70mm;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 25-017

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源			
F01ZH003FV-06	SCR UNIT	JIM-493	C	BOSCH/Customer			
变更前		变更后					
变更描述							
							
							
							
	SCR UNIT: F01ZH003FV-05 INSULATION: F01Z5018C0-01	SCR UNIT: F01ZH003FV-06 INSULATION: F01Z5018C0-02					
变更原因	1.弗吉亚基于工装更改刻字位置; 2.铭牌刻字信息随之更改;						
风险点 (影响)	无						
验证方法	无						

PDECR 25-017

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102EU-02	BRACKET	JIM-493	C	BOSCH/Customer
	变更后				
	变更前				
					
	F01Z5102EU-01		F01Z5102EU-02		
变更原因	客户要求支架上新增刻字信息，便于追溯；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				