



 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2025-07-02th	
	Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-493		Design Change Request No. 25_0811	
MCR No. / MCR号:				
Sample status / 样件状态: ☐ A Sample ☐ B Sample ☐ C Sample ☒ D Sample				
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)				
DOC-DPF: F01ZH003FU-00				
Reason of changes/更改理由 (简要描述):				
客户要求压差支架取消卡夹				
Change from/变更来源:				
Customer request / 客户要求 ☒		Supplier request / 供应商请求 ☐		Design optimization / 设计优化 ☐
Correction / 更正(错误) ☐		Other / 其他 ☐		
Change inform to/变更通知人:				
Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Ge Jilong				
Yang Guangtuo, Luo jing, Lu Qingsong				
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?				
Design / 设计工程师		卢广拓		Date / 日期:
Signature / 签名:				2025.7.2
Check / 校对工程师		杨广松		Date / 日期:
Signature / 签名:				2025.07.03
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)				
详见变更描述PPT				
				



 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表	Version 13 Effective date: 2025-07-02th
		Design Change Request No. 25_08
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☐ no/否		
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		System/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		Catalyst/签名 卢青松
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		
If impact customer ,whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估、计划? (例如: 仿真分析等)		Validation/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		
4. Product document influenced?		
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☐ no/否 ☒ yes/是 Note	Design /签名 卢青松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☐ no/否 ☒ yes/是 Note	
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)	☐ no/否 ☒ yes/是 Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☐ no/否 ☒ yes/是 Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)	☐ no/否 ☒ yes/是 Note	
4.6. TCD relevant:	☐ no/否 ☒ yes/是 Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更		
RBCW RDC(外库) 和RBCW 仓库, 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	PUE /签名
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
LPN工厂是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
在途, 运输中是否有库存	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	Design /签名
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 改制费用: ☐ 报废成本: ☐	PUE /签名
已装车处理方法(发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	改制: ☐ 更换: ☐ 其他(单独说明): ☐	
6. Influence on supplier part?		
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?		
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?		
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☐ yes/是		
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变 PUE/签名		
7. DFMA & Sample prodction OPL?		
必要时附加DFMA 文件 支架+隔热罩. 报废 1W. 改制 6000		
Design /签名 卢青松		
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?		
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?		
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?		
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变 PUE/签名 李庆		
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量		
PM/签名 RBCW/TCR3		
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认. 不涉及则 NA.: ☐ ☐ 库存报废, 金额; ☐ 平均成本增加, 金额; ☐ 生产成本增加, 金额		
Design Team Leader	ENG-CV1	PUR
Signature / 签名: 杨松	Signature / 签名: 2025.7.2	Signature / 签名: 2025.7.2
		TCR3
		Signature / 签名: 2025-07-01





PDEC R25-083~~3~~4

ENG-CV




PDECR 25-082

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017X1-05	DP TUBE BRACKET	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 DP TUBE BRACKET WITH NUT: F01Z5017X1-05 DP TUBE BRACKET: F01Z51026E-02 BRACKET : F01Z5102D2-01  DP TUBE BRACKET WITH NUT: F01Z5017X1-05 DP TUBE BRACKET: F01Z51026E-02			
变更原因	线束固定支架取消后，线束固定卡箍随之取消；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 25-0834

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See blow	INSULATION	JIM-493	D	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
	DOC INSULATION 02: F01Z5018AW-03 DPF INSULATION 01: F01Z5018AZ-03		DOC INSULATION 02: F01Z5018AW-03 DPF INSULATION 01: F01Z5018AZ-03		
变更原因	线束固定支架取消后，客户图纸号随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-00	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	D	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
					
	上述铭牌更改后，总成图纸随之更改；				
	无				
变更原因	上述铭牌更改后，总成图纸随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				