




 BOSCH 博世 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date: 2024-08-08th	
	Design Change Request No. 24_102			
Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-493		MCR No. / MCR号:		
Sample status / 样件状态: ☒ A Sample ☐ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample				
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述) DOC+SDPF新鲜件(不可拆): F01ZH003EC-01 DOC+SDPF老化件(不可拆): F01ZH003EC-51 SCR新鲜件: F01ZH0033J DOC+SDPF新鲜件(可拆): F01ZH003G1-00 DOC+SDPF老化件(可拆): F01ZH003G1-51 SCR老化件: F01ZH003ED-51				
Reason of changes/更改理由 (简要描述): 系统工程师要求释放RZ4E DOC 50g催化剂新鲜件老化件（可拆+不可拆）样件做测试;				
Change from/变更来源: Customer request / 客户要求 ☒ Supplier request / 供应商请求 ☐ Design optimization / 设计优化 ☐ Correction / 更正(错误) ☐ Other / 其他 ☒ (系统工程师测试样件)				
Change inform to/变更通知人: Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong				
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响， 别的部件和产品是否也需要同时变更?				
Design / 设计工程师 Signature / 签名: Check / 校对工程师 Signature / 签名:		Date / 日期: 2024.8.9 Date / 日期: 2024.08.14		
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比) 具体变更详见附件 				

BOSCH 博世		Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2024-08-08th	
Confidential				Design Change Request No. 24_102	
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否					
If Yes, System impact evaluation? 如果是，系统影响评估? (如果是初次样件放行，空白处请说明样件目的)				System/签名 卢青松	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证？计划?		首批样件，无需验证			
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认？（物料号、图纸、SPEC）				Catalyst/签名 _____	
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否					
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?				Design /签名 卢青松	
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否					
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是，请说明影响和如何评估、计划? (例如：仿真分析等)		A样件无需FEA仿真			
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证？计划?				Validation/签名 卢青松	
4. Product document influenced?					
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
4.6. TCD relevant:		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____		Design /签名 卢青松	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更，新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更					
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库，是否有库存，		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量 _____			
供应商处(已做好，未发货)是否有库存，		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量 _____			
LPN工厂是否有库存，		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量 _____			
在途，运输中是否有库存		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量 _____		PUE /签名 李变岑	
被影响到的实物库存处理指示： (设计工程师组织会议讨论)		☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废		Design /签名 _____	
		☐ 改制费用 _____； ☐ 报废成本 _____		PUE /签名 李变岑	
已装车件处理方法（发客户或标定车等） (SMP组织会议讨论)		☐ 改制 _____； 其他（单独说明）； ☐		更换 _____；	
6. Influence on supplier part?					
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件，生产可行性供应商是否确认？反馈？					
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响？					
涉及到变更的零件，博世已出PR，供应商还未来得及生产的订单，是否已经通知供应商取消。 ☒ no/否 ☐ yes/是					
Does the change influence on purchasing cost ? 变更对采购成本的影响？ ☐ increase/增加,金额 _____ ☒ decrease/降低,金额 _____ ☐ no change/不变				PUE/签名 李变岑	
7. DFMA & Sample production OPL?					
必要时附加DFMA 文件				Design /签名 卢青松	
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?					
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响，反馈？					
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响？				无	
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响？ ☐ increase/增加,金额 _____ ☐ decrease/降低,金额 _____ ☐ no change/不变				PUE/签名 李变岑	
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响 _____；需求样品订单数量 _____；					
PM/签名 _____					
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA.: ☐ ☐ 库存报废,金额 _____； ☐ 采购成本增加,金额 _____； ☐ 产成本增加,金额 _____					
Design Team Leader		System SM-ENG-CV1		Department Manager-TCR3	
Signature / 签名: 杨广弘		Signature / 签名: [Signature]		Signature / 签名: [Signature]	



PDEC R24-102

ENG-CV

PDECR 24-102


	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH00303 DOC+SDPF WELDING: F01Z5016MM DOC CANNING: F01Z5016MN DOC CATALYST: F01Z501906		 新鲜件 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003EC-01 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017X2-00 DOC CANNING: F01Z5017X3-00 DOC CATALYST: F01Z50178N-00		
	系统工程师要求释放一体式RZ4E DOC低涂敷新鲜件催化剂样件做测试;				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-102



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: F01ZH00303 DOC+SDPF WELDING: F01Z5016MM DOC CANNING: F01Z5016MN DOC CATALYST: F01Z501906  老化件 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003EC-51 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017X2-51 DOC CANNING: F01Z5017X3-51 DOC CATALYST: F01Z50178T-00				
变更原因	系统工程师要求释放一体式RZ4E DOC低涂敷老化件催化剂样件做测试;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 24-102



	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
					
	SCR UNIT: F01ZH0033J SCR WELDING: F01Z5016N9 SCR CANNING: F01Z5016NA SCR CATALYST: F01Z501891		老化件 SCR UNIT: F01ZH003ED-51 SCR WELDING: F01Z5017X4-51 SCR CANNING: F01Z5017X5-51 SCR CATALYST: 0452D5518B		
	系统工程师要求释放RZ4E SCR老化件催化剂样件做测试;				
变更原因	无				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 24-102

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: 0452B311L9-00 DOC UNIT: 0452D552CA DOC WELDING: 0452D552BZ DOC CANNING: F01Z501906 DOC CATALYST:0452D551EM  新鲜件 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G0-00 DOC UNIT: F01Z5017X6-00 DOC WELDING: F01Z5017X7-00 DOC CANNING: F01Z5017X3-00 DOC CATALYST:F01Z50178N-00				
变更原因	系统工程师要求释放分体式RZ4E DOC低涂敷新鲜件催化剂样件做测试;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 24-102

变更原因	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT: 0452B311L9-00 DOC UNIT: 0452D552CA DOC WELDING: 0452D552BZ DOC CANNING: F01Z501906 DOC CATALYST:0452D551EM  老化件 DOC+SDPF UNIT: F01ZH003G0-51 DOC UNIT: F01Z5017X6-51 DOC WELDING: F01Z5017X7-51 DOC CANNING: F01Z5017X3-51 DOC CATALYST:F01Z50178T-00				
变更原因	系统工程师要求释放分体式RZ4E DOC低涂敷老化件催化剂样件做测试;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				