



 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求				Version 15 Effective date:2024-10-30th	
					Design Change Request No.	24_128
Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-493 MCR No. / MCR号:						
Sample status / 样件状态: ☒ A Sample ☐ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample						
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)						
1.7g/in3 WCL SCR涂敷+3g/cft ASC老化件: F01ZH003GL-53 2.0g/in3 WCL SCR涂敷+1.5g/cft ASC老化件: F01ZH003GL-54 1.7g/in3 WCL SCR涂敷+1.5g/cft ASC老化件: F01ZH003GL-55						
Reason of changes/更改理由 (简要描述):						
系统工程师测试样件放行;						
Change from/变更来源:						
Customer request / 客户要求 ☐ Supplier request / 供应商请求 ☐ Design optimization / 设计优化 ☐						
Correction / 更正(错误) ☐ Other / 其他 ☒ (系统测试样件)						
Change inform to/变更通知人: Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong						
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否						
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?						
Design / 设计工程师						
Signature / 签名:		2024. 卢青松			Date / 日期: 2024.12.2	
Check / 校对工程师		杨广拓			Date / 日期: 2024.12.24	
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)						
具体变更详见附件PPT						
	1.7g/in3 WCL SCR涂敷+3g/cft ASC老化件		2.0g/in3 WCL SCR涂敷+1.5g/cft ASC老化件		1.7g/in3 WCL SCR涂敷+1.5g/cft ASC老化件	
SCR/ASC	总成号	催化剂号	总成号	催化剂号	总成号	催化剂号
	F01ZH003GL-53	F01Z5017FJ-40	F01ZH003GL-54	F01Z5017YD-51	F01ZH003GL-55	F01Z5017FJ-41
						



 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2024-10-30th	
			Design Change Request No.	24_128
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		否, 测试样件		System/签名 沈伟波
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		否		
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)				Catalyst/签名 张江泉
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?				Design /签名 隋松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)				Validation/签名 隋松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?				
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		Design /签名 隋松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.5 Offer drawing relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.6. TCD relevant:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☒ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,	☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			PUE /签名 李彦岑
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,	☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
LPN工厂是否有库存,	☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
在途, 运输中是否有库存	☒ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废			Design /签名
已装车件处理方法(发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	本 ☐ 改制费用; ☐ 报废成 其他(单独说明); ☐ 更换			PUE /签名 李彦岑
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?				
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☒ no/否 ☐ yes/是				
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变				
PUE/签名 李彦岑				
7. DFMA & Sample production OPL?				
必要时附加DFMA 文件				
只更换催化剂, 无需DFMA				Design /签名 隋松
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?				
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变				
PUE/签名 李彦岑				
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				
PM/签名				
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA.: ☐ 库存报废, 金额; ☐ 采购成本增加, 金额; ☐ 生产成本增加, 金额				
RBCW/TCR3				
Design Team Leader		ENG-CV1	PUR	TCR3
Signature / 签名: 杨广松		Signature / 签名: 李彦岑	Signature / 签名: 隋松	Signature / 签名: 2025-01-08 谢友厚





PDEC R24-128

ENG-CV


PDECR 24-128

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003GL-53		SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
		变更后			
变更前					
变更描述		 SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891 SCR UNIT: F01ZH003GL-53 SCR WELDING: F01Z50180C-53 SCR CANNING: F01Z50180D-53 SCR CATALYST: F01Z5017FJ-40			
变更原因		释放1.7g/in3 WCL SCR涂敷+3g/cft ASC老化件做测试;			
风险点（影响）		无			
验证方法		无			

PDEC R 24-128

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003GL-54	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	  SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891 SCR UNIT: F01ZH003GL-54 SCR WELDING: F01Z50180C-54 SCR CANNING: F01Z50180D-54 SCR CATALYST: F01Z5017YD-51			
变更原因	释放2.0g/in3 WCL SCR涂敷+1.5g/cft ASC老化件做测试;			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			

PDECR 24-128

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003GL-55		SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
		变更前			
		变更后			
变更描述		 SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891  SCR UNIT: F01ZH003GL-55 SCR WELDING: F01Z50180C-55 SCR CANNING: F01Z50180D-55 SCR CATALYST: F01Z5017FJ-41			
变更原因		释放1.7g/in3 WCL SCR涂敷+1.5g/cft ASC老化件做测试;			
风险点（影响）		无			
验证方法		无			

Internal | Powertrain Solutions | Powertrain