



 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2025-04-28th	
			Design Change Request No.	25_009
Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-493 MCR No. / MCR号:				
Sample status / 样件状态: ☒ A Sample ☐ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample				
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)				
SCR六边形载体测试件（老化件）：F01ZH003P8-01 SCR 1/20涂敷件（OBD件）：F01ZH003FV-40 SCR 1/25涂敷件（OBD件）：F01ZH003FV-41				
Reason of changes/更改理由 (简要描述):				
系统工程师催化剂测试样件放行;				
Change from/变更来源:				
Customer request / 客户要求 ☐		Supplier request / 供应商请求 ☐		Design optimization / 设计优化 ☐
Correction / 更正(错误) ☐		Other / 其他 ☒ (系统测试样件)		
Change inform to/变更通知人:				
Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Ge Jilong Yang Guangtuo,Luo jing, Lu Qingsong				
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?				
Design / 设计工程师		Date / 日期:		
Signature / 签名:		Date / 日期:		
Check / 校对工程师		Date / 日期:		
Signature / 签名:		Date / 日期:		
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)				
具体变更详见附件PPT				
				

 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2025-04-28th
	Design Change Request No.		25_009
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否			
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		特殊样件 (OBD件)	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		NA	
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		DW3254技术做OBD件	
Catalyst/签名		张以泉	
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否			
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		Design / 签名 卢青松	
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否			
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)		Validation / 签名 卢青松	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?			
4. Product document influenced?			
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.6. TCD relevant:		☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
Design / 签名		卢青松	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更			
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
LPN工厂是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
在途, 运输中是否有库存		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
PUE / 签名		李奕岑	
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)		☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废	
Design / 签名			
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)		☐ 改制费用: ☐ 报废成 其他(单独说明): ☐ 更换: ☐	
PUE / 签名			
6. Influence on supplier part?			
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?			
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?			
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☒ yes/是			
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		PUE / 签名 李奕岑	
7. DFMA & Sample production OPL?			
必要时附加DFMA 文件		Design / 签名 卢青松	
只改催化剂, 无需 DFMA			
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?			
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?			
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?			
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		PUE / 签名 李奕岑	
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响: 需求样品订单数量: PM/签名			
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA.: ☐ ☐ 库存报废, 金额: ☐ 采购成本增加, 金额: ☐ 生产成本增加, 金额: RBCW/TCR3			
Design Team Leader		ENG-CV1	
Signature / 签名: 卢青松		Signature / 签名: 罗	
Signature / 签名: 2025.4.29		Signature / 签名: 2025.4.29	
Signature / 签名: 2025.4.29		Signature / 签名: 2025.4.29	



PDEC R25-009

ENG-CV



PDECR 25-009

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003P8-01	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
	 SCR UNIT: F01ZH003FV-02 SCR WELDING: F01Z5017W9-01 SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR CATALYST: F01Z501891 SCR SUBSTRATE: F01Z501892  SCR UNIT: F01ZH003P8-01 SCR WELDING: F01Z5018MF-00 SCR CANNING: F01Z5018MG-00 SCR CATALYST: F01Z5018MH-00 SCR SUBSTRATE: F01Z510320-00				
变更原因	系统工程师要求释放六边形载体SCR老化催化剂样件做实验;				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 25-009

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-40	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 SCR UNIT: F01ZH003FV-06 SCR WELDING: F01Z5017W9-03 SCR CANNING: F01Z5017WA-02 SCR CATALYST: F01Z5018CM-00  SCR UNIT: F01ZH003FV-40 SCR WELDING: F01Z5017W9-40 SCR CANNING: F01Z5017WA-40 SCR CATALYST: F01Z5017FH-00			
变更原因	系统工程师要求释放1/20涂敷SCR催化剂样件做实验;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 25-009

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-41	SCR UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 SCR UNIT: F01ZH003FV-06 SCR WELDING: F01Z5017W9-03 SCR CANNING: F01Z5017WA-02 SCR CATALYST: F01Z5018CM-00  SCR UNIT: F01ZH003FV-41 SCR WELDING: F01Z5017W9-41 SCR CANNING: F01Z5017WA-41 SCR CATALYST: F01Z50180N-25			
变更原因	系统工程师要求释放1/25涂敷SCR催化剂样件做实验;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			