



Product Development Design Change Request
产品开发设计变更请求

Version 15
Effective date: 2025-03-31th

Confidential

Design Change
Request No. 25_017

Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-493 MCR No. / MCR号:

Sample status / 样件状态: ☐ A Sample ☐ B Sample ☒ C Sample ☐ D Sample

Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)

DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-06 SCR UNIT: F01ZH003FV-06

Reason of changes/更改理由 (简要描述):

1.保温壳供应商基于生产可行性优化数模; 2.弗吉亚基于工装更改刻字位置;

Change from/变更来源:

Customer request / 客户要求 ☐ Supplier request / 供应商请求 ☒ Design optimization / 设计优化 ☒
Correction / 更正(错误) ☐ Other / 其他 ☐ ()

Change inform to/变更通知人: Zhang Shengchang, Zhang Hanquan, Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang
Yang Guangtuo, Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong

Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否

If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?

Design / 设计工程师

Signature / 签名:

卢青松

Date / 日期:

2025.4.1

Check / 校对工程师

Signature / 签名:



设计

Date / 日期:

2025.4.1

Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)

具体变更详见附件PPT





 博世	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2025-03-31th	
	Confidential		Design Change Request No.	25_017
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样品放行, 空白处请说明样件目的)		系统无影响		System/签名 沈伟波
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		NA		
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)				Catalyst/签名 张江平
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☒ yes/是 ☐ no/否				
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		客户已确认		Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)		结构强度影响分析		Validation/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?				
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:		☒ no/否 ☒ yes/是	Note	Design /签名 卢青松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:		☒ no/否 ☒ yes/是	Note	
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)		☐ no/否 ☒ yes/是	Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)		☐ no/否 ☒ yes/是	Note	
4.5 Offer drawing relevant: (针对C Sample)		☐ no/否 ☒ yes/是	Note	
4.6. TCD relevant:		☐ no/否 ☒ yes/是	Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☒ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		PUE /签名 李奕岑
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
LPN工厂是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
在途, 运输中是否有库存		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)		☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 ☐ 改制费用: ☐ 报废成		Design /签名
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)		☐ 改制 ☐ 更换 其他 (单独说明):		PUE /签名
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?		OK		PUE/签名 李奕岑
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?		无		
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消.		☒ no/否 ☐ yes/是		
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变				
7. DFMA & Sample production OPL?				
必要时附加DFMA 文件		已开 DFMA 参考 PDECR 24-146		Design /签名 卢青松
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				PUE/签名 李奕岑
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?		无		
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变				
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响: 需求样品订单数量				
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认. 不涉及则 NA.: ☐ 库存报废, 金额: ☐ 平均成本增加, 金额: ☒ 生产成本增加, 金额:		RBCW/TCR3		
Design Team Leader		ENG-CV1	PUR	TCR3
Signature / 签名: 杨子弘		Signature / 签名: 罗	Signature / 签名: 罗	Signature / 签名: 2025-05-16 李奕岑



PDEC R25-017

ENG-CV



PDECR 25-017

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018AV-02		DOC INSULATION 01	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述					
	DOC INSULATION 01: F01Z5018AV-01 INSULATION FOIL: F01Z5102DC-04 INSULATION MAT: F01Z5102RG-01		DOC INSULATION 01: F01Z5018AV-02 INSULATION FOIL: F01Z5102DC-05 INSULATION MAT: F01Z5102RG-02		
	变更原因		保温壳供应商基于生产可行性优化数模;		
	风险点 (影响)		无		
验证方法		无			



PDECR 25-017

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018AW-02		DOC INSULATION 02	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述			 DOC INSULATION 02: F01Z5018AW-01 INSULATION FOIL: F01Z5102RH-01 INSULATION MAT: F01Z5102RJ-01		
变更原因	保温壳供应商基于生产可行性优化数模；铭牌信息随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



PDECR 25-017

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018AX-01	MIXER INSULATION 01	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更后				
变更描述	变更前			
				
	MIXER INSULATION 01: F01Z5018AX-00 INSULATION FOIL: F01Z5017NZ-01 INSULATION MAT: F01Z5102RK-00 INSULATION MAT: F01Z5102RL-00		MIXER INSULATION 01: F01Z5018AX-01 INSULATION FOIL: F01Z5017NZ-02 INSULATION MAT: F01Z5102RK-01 INSULATION MAT: F01Z5102RL-01	
	变更原因		保温壳供应商基于生产可行性优化数模;	
	风险点 (影响)		无	
验证方法		无		



PDECR 25-017

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018AY-01		MIXER INSULATION 02	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更前			
		变更后			
变更描述	 MIXER INSULATION 02: F01Z5018AY-00 INSULATION FOIL: F01Z5017NU-01 INSULATION MAT: F01Z5102RM-00 INSULATION MAT: F01Z5102RN-00	 MIXER INSULATION 02: F01Z5018AY-01 INSULATION FOIL: F01Z5017NU-02 INSULATION MAT: F01Z5102RM-01 INSULATION MAT: F01Z5102RN-01			
变更原因	保温壳供应商基于生产可行性优化数模;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				





PDECR 25-017

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018AZ-02	DPF INSULATION 01	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前				
变更描述				
	DPF INSULATION 01: F01Z5018AZ-01		DPF INSULATION 01: F01Z5018AZ-02	
	INSULATION FOIL: F01Z5102DD-03		INSULATION FOIL: F01Z5102DD-04	
	INSULATION MAT: F01Z5102RP-00		INSULATION MAT: F01Z5102RP-00	
	INSULATION MAT: F01Z5102RR-00		INSULATION MAT: F01Z5102RR-01	
变更原因	保温壳供应商基于生产可行性优化数模；铭牌信息随之更改；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 25-017

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018B0-01		DPF INSULATION 02	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
		DPF INSULATION 02: F01Z5018B0-00			
		INSULATION FOIL: F01Z5102RS-00			
		INSULATION MAT: F01Z5102RT-00			
		INSULATION MAT: F01Z5102RU-00			
					
		DPF INSULATION 02: F01Z5018B0-01			
		INSULATION FOIL: F01Z5102RS-01			
		INSULATION MAT: F01Z5102RT-01			
		INSULATION MAT: F01Z5102RU-00			
		INSULATION MAT: F01Z5102RZ-01			
变更原因		保温壳供应商基于生产可行性优化数模;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			




PDECR 25-017

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FU-06	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	F01ZH003FU-05		F01ZH003FU-06	
	变更原因			
	1.保温壳更新后，DOC+SDPF组件随之更新；2.弗吉亚基于工装更改刻字位置；			
	风险点（影响）			
验证方法				



PDECR 25-017

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017W9-03	SCR WELDING	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
变更原因	弗吉亚请求SCR 隔板检具缩短到70mm;			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			

PDECR 25-017

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-06		SCR UNIT	JIM-493	C	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
					
	SCR UNIT: F01ZH003FV-05 INSULATION: F01Z5018C0-01		SCR UNIT: F01ZH003FV-06 INSULATION: F01Z5018C0-02		
	1. 弗吉亚基于工装更改刻字位置; 2. 铭牌刻字信息随之更改;				
变更原因	无		无		
风险点 (影响)	无		无		
验证方法	无		无		

PDECR 25-017

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5102EU-02	BRACKET	JIM-493	C	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 F01Z5102EU-01	 F01Z5102EU-02		
变更原因	客户要求在新增刻字信息，便于追溯；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			