




 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2025-05-22th	
			Design Change Request No.	25_049
Customer project Name/ 客户项目名称:		JIM-493	MCR No. / MCR号:	
Sample status / 样件状态: ☒ A Sample ☐ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample				
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)				
DOC可拆件 (JM50g老化件) : F01Z5018U4-51 DOC可拆件 (BASF50g老化件) : F01Z5018U7-51 DOC可拆件 (JM65g老化件) : F01Z5018UA-51 DOC可拆件 (BASF65g老化件) : F01Z5018UD-51 DOC+SDPF白载体件 (混合器加隔板) : F01ZH003R3-01				
Reason of changes/更改理由 (简要描述):				
系统工程师催化剂测试样件放行;				
Change from/变更来源:				
Customer request / 客户要求 ☐		Supplier request / 供应商请求 ☐	Design optimization / 设计优化 ☐	
Correction / 更正(错误) ☐		Other / 其他 ☒ (系统测试样件)		
Change inform to/变更通知人:		Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Ge Jilong Yang Guangtuo,Luo jing, Lu Qingsong		
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?				
Design / 设计工程师		卢青松	Date / 日期:	2025.5.22
Signature / 签名:				
Check / 校对工程师		杨广托	Date / 日期:	2025.05.22
Signature / 签名:				
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)				
具体变更详见附件PPT				
				



 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2025-05-22th	
			Design Change Request No.	25_049
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		内部验证和催化剂新技术		System/签名 沈伟波
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		NA		Catalyst/签名 张江平
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)				
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact customer ,whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?				Design /签名 隋松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)				Validation/签名 隋松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?				
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	Design /签名 隋松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
4.6. TCD relevant:		☒ no/否 ☐ yes/是	Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☒ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		PUE /签名
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
LPN工厂是否有库存,		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
在途, 运输中是否有库存		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量		
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)		☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 ☐ 报废成本 改制费用: ☐		Design /签名
已装车件处理方法(发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)		☐ 改制 ☐ 更换 其他(单独说明): ☐		PUE /签名
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?				
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☒ yes/是				
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响?				
☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		PUE/签名 李奕岑		
7. DFMA & Sample prodction OPL?				
必要时附加DFMA 文件				
只重改催化器, 无需DFMA		Design /签名 隋松		
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?				
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响?				
☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		PUE/签名 李奕岑		
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				
		PM/签名		
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA.: ☐ ☐ 库存报废, 金额; ☐ 平均成本增加, 金额; ☐ 生产成本增加, 金额				
Design Team Leader		ENG-CV1	PUR	TCR3 2025-07-01
Signature / 签名: 杨松		Signature / 签名: 孙	Signature / 签名: 子	Signature / 签名: 谢友福





PDEC R25-049

ENG-CV



PDECR 25-049

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018U4-51	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更描述	变更前				
	 DOC+SDPF UNIT : F01ZH003FU-06 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-04 DOC CANNING: F01Z5017NM-03 DOC CATALYST: F01Z50178N  DOC UNIT : F01Z5018U4-51 DOC WELDING: F01Z5018U5-51 DOC CANNING: F01Z5018U6-51 DOC CATALYST: F01Z50178T-00				
变更原因	系统工程师要求释放JM50g老化可拆DOC样件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 25-049

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018U7-51	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更描述	变更前				
	变更后				
					
					
	DOC+SDPF UNIT : F01ZH003FU-06 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-04 DOC CANNING: F01Z5017NM-03 DOC CATALYST: F01Z50178N				
	DOC UNIT : F01Z5018U7-51 DOC WELDING: F01Z5018U8-51 DOC CANNING: F01Z5018U9-51 DOC CATALYST: F01Z5018MA-51				
变更原因	系统工程师要求释放BASF 50g老化可拆DOC样件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 25-049

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018UA-51	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT : F01ZH003FU-06 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-04 DOC CANNING: F01Z5017NM-03 DOC CATALYST: F01Z50178N		 DOC UNIT : F01Z5018UA-51 DOC WELDING: F01Z5018UB-51 DOC CANNING: F01Z5018UC-51 DOC CATALYST: F01Z5018U3-51		
变更原因	系统工程师要求释放JM 65g老化可拆DOC样件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				



PDECR 25-049

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5018UD-51	DOC UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
	变更后				
变更描述	 DOC+SDPF UNIT : F01ZH003FU-06 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-04 DOC CANNING: F01Z5017NM-03 DOC CATALYST: F01Z50178N	 DOC UNIT : F01Z5018UD-51 DOC WELDING: F01Z5018UE-51 DOC CANNING: F01Z5018UF-51 DOC CATALYST: F01Z5018MT-51			
变更原因	系统工程师要求释放BASF 65g老化可拆DOC样件;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 25-049

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5018UJ-00	MIXER UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更前后				
变更描述	变更前		变更后	
				
	MIXER UNIT UNIT : F01Z5017W6-01		MIXER UNIT: F01Z5018UJ-00 PLATE: F01Z510361-00	
	变更原因		混合器新增隔板优化抗尿素腐蚀;	
	风险点（影响）		无	
验证方法		无		

PDECR 25-049

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003R3-01	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
					
	DOC+SDPF UNIT : F01ZH003FU-06 DOC+SDPF WELDING: F01Z5017W5-04 DOC CANNING: F01Z5017NM-03 DOC CATALYST: F01Z50178N DPF CANNING: F01Z5017NP-02 DPF CATALYST: F01Z5017WM-00		DOC+SDPF UNIT : F01ZH003R3-01 DOC+SDPF WELDING: F01Z5018UG-00 DOC CANNING: F01Z5018UH-00 DOC SUBSTRATE: F01Z501887 DPF CANNING: F01Z5018UK-00 DPF SUBSTRATE : F01Z5102DF-00		
	变更原因		制作混合器加隔板的白载体样件用于优化混合器的抗尿素腐蚀;		
	风险点 (影响)		无		
验证方法		无			