



 BOSCH 博世 Confidential	Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2025-07-02th	
			Design Change Request No.	25_0811
Customer project Name/ 客户项目名称:		JIM-493	MCR No. / MCR号:	
Sample status / 样件状态:		☐ A Sample ☐ B Sample ☐ C Sample ☒ D Sample		
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)				
DOC-DPF: F01ZH003FU-00				
Reason of changes/更改理由 (简要描述):				
客户要求压差支架取消卡夹				
Change from/变更来源:				
Customer request / 客户要求		☒	Supplier request / 供应商请求	☐
Correction / 更正(错误)		☐	Other / 其他	☐
Design optimization / 设计优化		☐		
Change inform to/变更通知人:		Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Ge Jilong		
		Yang Guangtuo, Luo jing, Lu Qingsong		
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品:				
☐ yes/是 ☒ no/否				
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?				
Design / 设计工程师	卢广拓		Date / 日期:	2025.7.2
Signature / 签名:				
Check / 校对工程师	杨广拓		Date / 日期:	2025.07.03
Signature / 签名:				
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)				
详见变更描述PPT				
				

BOSCH 博世 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2025-07-02th
			Design Change Request No. 25_08
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是☐ no/否 If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划? Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC) System/签名 Catalyst/签名			
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是☒ no/否 If impact customer ,whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认? Design /签名			
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是☒ no/否 If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估,计划? (例如:仿真分析等) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划? Validation/签名			
4. Product document influenced? 4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA: 4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA: 4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample) 4.4. IMDS relevant: (针对C Sample) 4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample) 4.6. TCD relevant: ☐ no/否☒ yes/是Note ☐ no/否☒ yes/是Note ☐ no/否☒ yes/是Note ☐ no/否☒ yes/是Note ☐ no/否☒ yes/是Note ☐ no/否☒ yes/是Note Design /签名			
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? ☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更 RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存, 供应商处(已做好, 未发货)是否有库存, LPN工厂是否有库存, 在途, 运输中是否有库存 ☐ 无库存☐ 有库存, 库存数量 ☐ 无库存☐ 有库存, 库存数量 ☐ 无库存☐ 有库存, 库存数量 ☐ 无库存☐ 有库存, 库存数量 PUE /签名			
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论) ☐ 可以继续使用完☐ 改制后使用☐ 报废 ☐ 改制费用: ☐ 报废成本: ☐ Design /签名 PUE /签名			
已装车件处理方法(发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论) ☐ 改制☐ 更换; 其他(单独说明): ☐			
6. Influence on supplier part? Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈? Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响? 涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否☐ yes/是 Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加,金额☐ decrease/降低,金额☐ no change/不变 PUE/签名			
7. DFMA & Sample prodction OPL? 必要时附加DFMA 文件 支架+隔热罩. 规格 1W. 改制 6000 Design /签名			
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process? Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈? Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响? Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额☐ decrease/降低, 金额☐ no change/不变 PUE/签名			
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量; PM/签名			
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认. 不涉及则 NA.: ☐ ☐ 库存报废,金额; ☐ 采购成本增加,金额; ☐ 生产成本增加,金额 Design Team Leader ENG-CV1 PUR TCR3 Signature / 签名 Signature / 签名 Signature / 签名 Signature / 签名			





1

PDEC R25-083~~4~~⁴
ENG-CV



2



变更原因	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X1-05	DP TUBE BRACKET	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更描述	变更前				
	 DP TUBE BRACKET WITH NUT: F01Z5017X1-05 DP TUBE BRACKET: F01Z51026E-02 BRACKET : F01Z5102D2-01				
变更原因	变更后				
	 DP TUBE BRACKET WITH NUT: F01Z5017X1-05 DP TUBE BRACKET: F01Z51026E-02				
变更原因	线束固定支架取消后，线束固定卡箍随之取消；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



PDECR 25-0834

1

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See blow	INSULATION	JIM-493	D	BOSCH/Customer
变更描述	变更前				
					
	变更后				
					
变更原因	线束固定支架取消后，客户图纸号随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 25-0834

3

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-00	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	D	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
					
变更原因	上述铭牌更改后，总成图纸随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				