



Product Development Design Change Request
产品开发设计变更请求

Version 15

Effective date: 2026-01-14th

Confidential

Design Change
Request No.

26_002

Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-493

MCR No. / MCR号:

Sample status / 样件状态: ☒ A Sample ☐ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample

Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)

DOC+SDPF UNIT: F01ZH003VK-00 SCR UNIT: F01ZH003VL-00

Reason of changes/更改理由 (简要描述):

按客户要求释放JIE PT611 B样件;

Change from/变更来源:

Customer request / 客户要求 ☒

Supplier request / 供应商请求 ☐

Design optimization / 设计优化 ☒

Correction / 更正(错误) ☐

Other / 其他 ☐ ()

Change inform to/变更通知人:

Zhang Shengchang, Zhang Hanquan, Shen Weibo, Li Yicen, Ge Jilong

Yang Guangtuo, Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong, Min Lingyun

Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否

If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?

Design / 设计工程师

Signature / 签名:

卢青松

Date / 日期:

2026.1.28

Check / 校对工程师

Signature / 签名:


杨广拓

Date / 日期:

2026.01.28

Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)

具体变更详见附件PPT





JIM 493 出口空管件(样品供货)

 BOSCH 博世 Confidential Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2026-01-19	
		Design Change Request No.	26_002
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? yes/是 no/否			
If Yes, System impact evaluation? 如果是，系统影响评估? (如果是初次样件放行，空白处请说明样件目的) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划? Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		空管件 空管件 System/签名 Catalyst/签名	
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? yes/是 no/否			
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		Design /签名	
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? yes/是 no/否			
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是，请说明影响和如何评估、计划? (例如:仿真分析等) Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		A样件 无需 FEA Validation/签名	
4. Product document influenced?			
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA: 4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA: 4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample) 4.4. IMDS relevant: (针对C Sample) 4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample) 4.6. TCD relevant:		no/否 yes/是 Note no/否 yes/是 Note no/否 yes/是 Note no/否 yes/是 Note no/否 yes/是 Note no/否 yes/是 Note Design /签名	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更，新放行零件和本条不相关) NA.(新零件放行,不涉及库存) 涉及到已经生产过的零件变更			
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库，是否有库存， 供应商处(已做好，未发货)是否有库存， LPN工厂是否有库存， 在途，运输中是否有库存 被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论) 已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)		无库存 有库存, 库存数量 无库存 有库存, 库存数量 无库存 有库存, 库存数量 无库存 有库存, 库存数量 可以继续使用完 改制后使用 报废 改制费用 报废成本 改制 更换 其他(单独说明) PPS/签名 Design /签名 PPS/签名 PM/签名	
6. Influence on supplier part? Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件，生产可行性供应商是否确认? 反馈? Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响? 涉及到变更的零件，博世已出PR，供应商还未来得及生产的订单，是否已经通知供应商取消。 Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? increase/增加,金额 decrease/降低,金额 no change/不变 PPS/签名			
7. DFMA & Sample production OPL? 必要时附加DFMA 文件 空管件, 无需 DFMA Design /签名			
8. Influence on product manufacturing & assembly process? Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响，反馈? Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响? Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? increase/增加,金额 decrease/降低,金额 no change/不变 PPS/签名 PM/签名			
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量 ENG-ATS PPS PUQ TCR3 Signature / 签名 Signature / 签名 Signature / 签名 Signature / 签名			



PDEC R26-002

ENG-CV



PDECR 26-002

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z510364-00	INLET CONE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	  F01Z5102D0 F01Z510364-00			
变更原因	客户要求取消温度传感器及NOX传感器，因此端锥孔堵上；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 26-002



零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5103JA-00		SLEEVE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
		变更前			
		变更后			
变更描述	 F01Z5101BH		 F01Z5103JA-00		
变更原因	客户要求取消尿素喷嘴，因此混合器尿素喷嘴孔堵上；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 26-002



零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5103JB-00		SLEEVE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
		变更前	变更后		
变更描述					
	F01Z510266		F01Z5103JB-00		
变更原因	客户要求取消尿素喷嘴，因此混合器尿素喷嘴孔堵上；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				





PDECR 26-002

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5019C0-00	SLEEVE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	 F01Z5017W6		 F01Z5019C0-00	
变更原因	取消混合器尿素喷嘴座，压差座及T5温度传感器座；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			


PDECR 26-002

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z510367-00	CONE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	  F01Z51025W F01Z510367-00			
变更原因	客户要求取消压差传感器，因此端锥孔堵上；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			



PDECR 26-002

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		DOC+SDPF WELDING	JIM 493	A	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述		 F01Z5017W5  F01Z5019BZ-00			
变更原因		1.客户要求取消DOC DPF催化剂及衬垫； 2.取消压差支架，取消温度.NOX及压差传感器座，取消尿素喷嘴；			
风险点（影响）		无			
验证方法		无			


PDECR 26-002

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		INSULATION	JIM 493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	 F01Z5018AW F01Z5018AZ		 F01Z5019C1-00 F01Z5019C2-00		
	保温铭牌信息更改;				
	无				
	无				


PDECR 26-002

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003VK-00	DOC+SDPF UNIT	JIM 493	A	BOSCH/Customer
	变更后				
					
	F01ZH003FU		F01ZH003VK-00		
	变更原因		取消压差管压差支架;		
	风险点 (影响)		无		
验证方法		无			


PDECR 26-002

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5103JC-00	CONE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述	 F01Z5102CY		 F01Z5103JC-00		
变更原因	客户要求取消压差传感器，因此端锥孔堵上；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

PDECR 26-002


零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5103JD-00	OUTLET PIPE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	  F01Z5101D5 F01Z5103JD-00			
变更原因	客户要求取消压差传感器，因此端锥孔堵上；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 26-002



零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5019C3-00	SCR WELDING	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 			
变更原因	F01Z5017W9 F01Z5019C3-00			
风险点（影响）	1.客户要求取消SCR催化剂及衬垫； 2.取消温度.NOX及PM传感器座；			
验证方法	无 无			



PDECR 26-002

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5019C4-00	INSULATION	JIM 493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
					
	F01Z5018C0		F01Z5019C4-00		
	保温铭牌信息更改;				
	无				
变更原因	保温铭牌信息更改;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 26-002

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003VL-00		SCR UNIT	JIM 493	A	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
	F01ZH003FV		F01ZH003VL-00		
变更原因	上述变更后SCR总成随之更改;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				