



Product Development Design Change Request

产品开发设计变更请求

Version 15

Effective date:2026-01-14th

Confidential

Design Change
Request No.

26_002

Customer project Name/ 客户项目名称: JIM-493

MCR No. / MCR号:

Sample status / 样件状态: ☒ A Sample ☐ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample

Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)

DOC+SDPF UNIT: F01ZH003VK-00 SCR UNIT: F01ZH003VL-00

Reason of changes/更改理由 (简要描述):

按客户要求释放JIE PT611 B样件;

Change from/变更来源:

Customer request / 客户要求 ☒

Supplier request / 供应商请求 ☐

Design optimization / 设计优化 ☒

Correction / 更正(错误) ☐

Other / 其他 ☐ ()

Change inform to/变更通知人:

Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Ge Jilong

Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong, Min Lingyun

Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否

If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?

Design / 设计工程师

Signature / 签名:

卢青松

Date / 日期:

2026.1.28

Check / 校对工程师

Signature / 签名:


杨广拓

Date / 日期:

2026.01.28

Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)

具体变更详见附件PPT





JIM 493 出口空管件(样品供货)

 BOSCH 博世	Design Change Review Sheet 设计变更评审表	Version 13 Effective date: 2026-01-19
Confidential	Design Change Request No.	26_002
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☐ no/否		
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)	空管件	System/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)	空管件	Catalyst/签名 卢青松
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否		
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)	A样件 无需 FEA	Validation/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		
4. Product document influenced?		
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	Design /签名 卢青松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.5 Offer drawing relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
4.6. TCD relevant:	☒ no/否 ☐ yes/是 Note	
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更		
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	PPS /签名 李立芳
供应商处(已做好, 未发货)是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
LPN工厂是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
在途, 运输中是否有库存	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量	
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 报废成本 改制费用 ; ☐	
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	改制 ; 更换 ; 其他(单独说明) ; ☐	Design /签名 PPS/签名 PM/签名
6. Influence on supplier part?		
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?		
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?		
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☐ yes/是		
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		
7. DFMA & Sample production OPL?		
必要时附加DFMA 文件		
空管件, 无需 DFMA		Design /签名 卢青松
8. Influence on product manufacturing & assembly process?		
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?		
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?		
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☒ no change/不变		
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响 ; 需求样品订单数量		
ENG-ATS	PPS	PUQ
Signature / 签名: 82	Signature / 签名: 2026.3.10	Signature / 签名: 2026-03-31



PDEC R26-002

ENG-CV



PDECR 26-002

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z510364-00	INLET CONE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	F01Z5102D0	F01Z510364-00		
变更原因	客户要求取消温度传感器及NOX传感器，因此端锥孔堵上；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			



PDECR 26-002

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5103JA-00	SLEEVE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	 F01Z5101BH	 F01Z5103JA-00		
变更原因	客户要求取消尿素喷嘴，因此混合器尿素喷嘴孔堵上；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			



PDECR 26-002

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5103JB-00	SLEEVE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
				
	F01Z510266	F01Z5103JB-00		
变更原因	客户要求取消尿素喷嘴，因此混合器尿素喷嘴孔堵上；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 26-002



零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5019C0-00	SLEEVE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	 F01Z5017W6		 F01Z5019C0-00	
变更原因	取消混合器尿素喷嘴座，压差座及T5温度传感器座；			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 26-002


零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z510367-00		CONE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
		变更前		变更后	
变更描述		  F01Z51025W F01Z510367-00			
变更原因		客户要求取消压差传感器，因此端锥孔堵上；			
风险点（影响）		无			
验证方法		无			





PDECR 26-002

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		DOC+SDPF WELDING	JIM 493	A	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述		 F01Z5017W5			
		 F01Z5019BZ-00			
变更原因		1.客户要求取消DOC DPF催化剂及衬垫； 2.取消压差支架，取消温度.NOX及压差传感器座，取消尿素喷嘴；			
风险点（影响）		无			
验证方法		无			


PDECR 26-002

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
		INSULATION	JIM 493	A	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述	 F01Z5018AW F01Z5018AZ		 F01Z5019C1-00 F01Z5019C2-00		
	保温铭牌信息更改;				
	无				
	无				



PDECR 26-002

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003VK-00	DOC+SDPF UNIT	JIM 493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
					
	F01ZH003FU		F01ZH003VK-00		
	变更原因		取消压差管压差支架;		
	风险点 (影响)		无		
验证方法		无			


PDECR 26-002

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5103JC-00		CONE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述	变更前				
					
	F01Z5102CY		F01Z5103JC-00		
	变更原因		客户要求取消压差传感器，因此端锥孔堵上；		
	风险点（影响）		无		
验证方法		无			


PDECR 26-002

变更原因	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5103JD-00	OUTLET PIPE	JIM 493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	F01Z5101D5	F01Z5103JD-00			
变更原因	客户要求取消压差传感器，因此端锥孔堵上；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				



PDECR 26-002

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5019C3-00		SCR WELDING	JIM 493	A	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述		 			
变更原因		1.客户要求取消SCR催化剂及衬垫; 2.取消温度.NOX及PM传感器座;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			

PDECR 26-002

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源	
	F01Z5019C4-00	INSULATION	JIM 493	A	BOSCH/Customer	
	变更前					
	 BOSCH (H) 05C SCR (含ASC) 封装: 博世汽车系统(无锡)有限公司 SCR (含ASC) 载体: NGK (苏州) 环保陶瓷有限公司 SCR (含ASC) 涂层: 庄信万丰(上海)化工有限公司 E415 CA100271870 F01ZH003FV Made in China		 BOSCH (H) 05C SCR (含ASC) SCR (含ASC) SCR (含ASC) E415 CA100302760 F01ZH003VL-00 Made in China			
	F01Z5018C0		F01Z5019C4-00			
	保温铭牌信息更改;					
	变更原因	无				
	风险点 (影响)	无				
验证方法	无					

PDECR 26-002

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003VL-00	SCR UNIT	JIM 493	A	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	F01ZH003FV	F01ZH003VL-00		
	上述变更后SCR总成随之更改;			
	无			
变更原因	无			
风险点 (影响)	无			
验证方法	无			